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Contexte



Contexte

• DSI AgroSup Dijon

• 4 services

• 3 services de développement (~30 personnes)

• SI Interne
• Web
• Enseignement Agricole

• Service MARSS (13 personnes)

• Maintenance Interne
• Infrastructure / Réseaux
• Systèmes



Contexte

• Expérience avec Talend Open Studio depuis ~10 ans

• Turnover des agents

• Hétérogénéité des traitements

• Code
• Exécution
• Suivi

• Besoins récurrents de transformation de données 
entre dispositifs



Besoin Métier



Besoin Métier

Choix de la solution Talend EDI :

• Fait (uniquement) par le service métier ayant le 
plus d’expérience avec l’outil

• Mise en place d’une infrastructure de Pré-
Production pour évaluer l’adéquation au besoin 

• 2 licences utilisateur



Besoin Métier

Avantages attendus :

• Mise en commun de composants récurrents

• Homogénéisation des pratiques de 
développement

• Suivi des exécutions : orchestration, supervision

• Support éditeur



Architecture Technique



Architecture Technique

• Intégration de l’équipe MARSS

• Réunion de lancement du projet (avril 2015)

• Fourniture du guide d’installation de la plateforme

• Pas d’éléments d’architecture précis



Architecture Technique



Déploiement Pré-Production



Déploiement Pré-Production

Architecture basée sur la documentation fournie :

• 3 VMs

• Applicatifs Talend + Base SQL
• Dépôt de code SVN
• Serveur d’exécution de Jobs

• Système Debian

• Java 1.7 (2015)



Déploiement Pré-Production



Déploiement Pré-Production

• Installation chaotique

• Documentation inégale

• Incomplète pour partie
• Inadaptée au déploiement recommandé

• Livraison Septembre 2015



Déploiement Pré-Production



Déploiement PréProduction

Bilan avant passage production (mi-2017) :

• Adaptations techniques à prévoir

• Sauvegarde/Restauration
• Sécurisation des flux

• Evaluation métier incomplète

• Performances
• Processus



Déploiement Production



Déploiement Production

• Passage d’une version majeure (5.6 -> 6.1)

• Procédure non fournie
• Conservation des données

• Modification de l’architecture

• Découpage composants
• Dimensionnement adapté



Déploiement Production

• Recours à une prestation de l’éditeur

• Validation du déploiement (architecture, procédure)
• Formation utilisateurs

• 5 jours (août 2017)

• 2 jours dédiés à l’infrastructure
• 3 jours formation exploitation métier



Déploiement Production

Résultat de la prestation

• Validation des éléments techniques
• Connaissance relative du déploiement
• Limites de la prestation



Déploiement Production

LX-TEDI-DB

postgreSQL

talend

amc

Poste utilisateur

LX-TEDI-TAC

backups

Talend Administration CentercommandLine
Logserver : ELK

LX-TEDI-REPO

dépôt Nexus

dépôts SVN

apache

Sources de données

LX-TEDI-JOBSRV-PRD

jobserver

fichiers locaux

LX-TEDI-JOBSRV-QLF

jobserver

fichiers locaux



Processus d’utilisation de la plateforme

• Développement en local depuis le client TOS

• Debug, Tests

• Intégration à la plateforme

• Portage dans le client TIS

• Création du projet
• Import du job existant
• Exécution à distance sur un jobserver

• Mise en production

• Exécution planifiée
• Suivi

Déploiement Production



Coût du projet



• Licence / Maintenance 

• Environ 20 k€ / an pour 2 licences

• Temps homme

• 35 j en 2015
• 11 j en 2016
• 56 j en 2017
• 16 j en 2019

• 5 serveurs

Coût du projet



Problématiques rencontrées



• Compréhension de l’outil

• Fonctions des composants
• Echanges réseaux
• Ex : job avec connexion reposant sur certificat

• Documentation très inégale

• Support éditeur

• Ex : Procédure mise à jour

Problématiques rencontrées



Problématiques rencontrées



• Intégration des composants de la plateforme

• Création des comptes, Authentification 
• Cache du serveur d’exécution
• Gestion des licences

• Déploiement en production

• Suivi de version Java
• Sécurisation des flux
• Sauvegarde/Restauration des données
• Journalisation  des composants

Problématiques rencontrées



• Fonctionnement interne

• Administration fonctionnelle de la plateforme
• Exemples : création de comptes utilisateurs

• Debug

• Limites métier

• licences
• Composants logiciels

Problématiques rencontrées



Avenir de la plateforme



Migration future :

• Versions
• Application (majeure)
• OS (majeure)
• Java

• Sera impulsée par la demande des services métier

• Nouvelle révision de l’architecture de 
l’infrastructure

Avenir de la plateforme



Conclusion



• De l’importance du PoC

• Implication des équipes techniques dès les 

premières phases projet

Conclusion



Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


